

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou
zápis a USNESENÍ 

ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 22. 10. 2020
Úvodem jednání, které se konalo formou videokonference, bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.
Předsedkyně omluvila neúčast p. Šmardy a p. Pokorného. Následně byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 12). 
Hlasovalo: připojilo se 7 členů P-SVK – viz ex-post stvrzená prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno. 




       Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se
1.)   Kontrola plnění usnesení z 24. 9. 2020   
P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení z 24. 9. 2020 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají.




        
        7 - 0 - 0
2.)   Rozpočtové opatření 4. / 2020   
P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 4. / 2020, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2020 takto:   

V příjmech: 10.152.393,82 Kč

Ve výdajích:
10.152.393,82 Kč
        7 - 0 - 0
3.)   Vnitroorganizační směrnice 8/93 - aktualizace
P-SVK schválilo Vnitroorganizační směrnici 8/93 v úplném znění s platností od 22. 10. 2020.  


        7 - 0 - 0
4.)   Vyřazení dlouhodobého majetku SVK Žďársko   
P-SVK schválilo, dle návrhu likvidační komise SVK, vyřazení z majetku stavby „Žďár n. S. -Kanalizace ul. Nádražní“ inv. č. MSZV90008115 z důvodu nahrazení novou kanalizací v rámci akce „Žďár n. S. – R VaK ul. Nádražní“.




        7 - 0 - 0
5.)   Dodatky smluv o dílo   

a) Dodatek č. 1 SoD „Oslavice – N VaK v lokalitě Necidův kopec“ 

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Oslavice – N VaK v lokalitě Necidův kopec“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 02/20 ze dne 27. 1. 2020 se společností Gremis s.r.o.  na posun termínu dokončení z 31. 10. 2020 na 15. 12. 2020 z důvodu posunu termínu zahájení realizace stavby ze strany objednatele. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí.                           







        7 - 0 - 0
b) „II/360 V. Meziříčí, opěrná zeď“, „RV ul. Vrchovecká“
P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele této akce, uzavření Dodatku č. 1 k SoD s firmou Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Brno na zvýšení ceny o 186.817,38 Kč bez DPH (vícepráce 300.301,20; méněpráce – 113.483,82) - hrazeno 70 % SVK / 30 % Velké Meziříčí a na posun termínu dokončení z 30. 10. 2020 na 15. 12. 2020 z důvodu koordinace pokládky asfaltu v dané lokalitě. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.    7 - 0 - 0
c) „Žďár n. S. – RV ul. Jihlavská – úsek most ČD Hettich“ - PD

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele projektu této akce, uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 200085 s firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., kterým se odstraňuje administrativní součtová chyba v ceně díla (v SoD 264.000, -, správně má být 294.000, -) a na posun termínu odevzdání DSP z 30. 10. 2020 na 30. 11. 2020 z důvodu mimořádných opatření vlády v nouzovém stavu, které vyvolaly absenci části zaměstnanců.    


        7 - 0 - 0
d) „Velká Bíteš – vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43“ 

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele projektu této akce, uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 09 2020 s firmou ATIKA-LYSÝ s.r.o., na snížení ceny o 304.817,- Kč bez DPH (vícepráce 16.183, -; méněpráce – 321.000, -) - hrazeno 70 % SVK / 30 % V. Bíteš z důvodu nerealizace přeložky NN a doplnění 1 ks přípojky.

   


        7 - 0 - 0
6.)   Potvrzení rozhodnutí per rollam
Na základě Stanov SVK, jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za období 25.9. - 21. 10. 2020, zanesena do dnešního zápisu takto:
          

odesláno 12.10. 2020  

Dodatek č. 2 SoD akce „Oslavice – V a splašková K lokalita Záhumenice“ na zvýšení ceny o 373.773, - Kč bez DPH z důvodu víceprací ohledně zvýšení tvrdosti zemin. Zhotovitel akce je firma Gremis s.r.o. 






        
        
        7 - 0 - 0
======================================================================================================================================================================================================
7.)   Seznam investic SVK Žďársko
P-SVK vzalo na vědomí ke dni 9. 10. 2020 aktualizovaný 9. Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení.



                    

        7 - 0 - 0

8.)   Žádosti obcí

a)  Velká Bíteš – změny v seznamu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti města Velká Bíteš, změny v seznamu investic takto:

I.  Přeřazení akcí v seznamu investic:

1. ID 3608 – Velká Bíteš – NK Košíkov – přeřadit realizaci akce na rok 2022.

2. ID 3951 – Velká Bíteš – prodloužení vod. řadu Pod Babincem II. – přeřadit realizaci akce na rok 2021.

3. ID 3779 – Velká Bíteš – vodovod Lánice – Jihlavská – přeřadit realizaci akce na 2022.

4. ID 3770 – Velká Bíteš – RK Za Uličkami – přeřadit realizaci akce na rok 2022.

5. ID 3780 – Velká Bíteš – RVRK Pod Hradbami – přeřadit realizace akce na rok 2022, přípravu akce zahájit již v roce 2021.

6. ID 1998 – Velká Bíteš – RVNV Karlov – přeřadit realizaci akce na rok 2022, zahájení přípravy akce v roce 2021.

7. ID 3849 – Košíkov – lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD – přeřadit termín realizace na rok 2022.

8. ID 3868 – Velká Bíteš – NVNK Sadová – Pod Babincem – přeřadit realizaci akce na rok 2022.

9. ID 2800 – Velká Bíteš – NVNK Pod Spravedlností – Jihlavská – přeřadit termín realizace na rok 2022.

II. Přejmenování akcí v seznamu investic:

1. ID 3940 – NVNK úsek DZR – ul. Vlkovská – přejmenovat akci na „Velká Bíteš – NVNK úsek DZR – ul. U Stadionu“.

2. ID 1998 – Velká Bíteš – RVNV Karlov – přejmenovat akci na „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Karlov“.

3. ID 3779 – Velká Bíteš – vodovod Lánice – Jihlavská – přejmenovat akci na „Velká Bíteš – RV Lánice – Jihlavská“ – přejmenovat nelze, název odpovídá PD a SP.

III. Zařazení akcí do seznamu investic:

1. Velká Bíteš – ul. Karlov – vodovod a kanalizace – zařadit tuto akci do seznamu investic a zahájit její přípravu.

2. Velká Bíteš – ul. Chobůtky – vodovod – zařadit tuto akci do seznamu investic, do oddílu rekonstrukce pod názvem „Velká Bíteš – vodovod Chobůtky“. Zahájení příprav v roce 2021. Plánovaná realizace v roce 2022.

3. Velká Bíteš – ul. Za školou – vodovod – zařadit tuto akci do seznamu investic, do oddílu rekonstrukce pod názvem „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Za školou“. Zahájení příprav v roce 2021. Plánovaná realizace v roce 2022.

4. Velká Bíteš – Spálené Valy – zařadit tuto akci do seznamu investic, do oddílu rekonstrukce pod názvem „Velká Bíteš – vodovod ul. Lánice (Spálené Valy)“. Zahájení příprav v roce 2021. Plánovaná realizace v roce 2022.                   7 - 0 - 0
b) „Kadolec – NVNK lokalita Výpustek“
P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Kadolec, zařazení do seznamu investic akce „Kadolec – NVNK lokalita Výpustek“. Příprava 2020, realizace 2021.

        7 - 0 - 0

c)  Velké Meziříčí – změny v seznamu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti města Velké Meziříčí, změny v seznamu investic takto:

I. Přeřazení akcí v seznamu investic:

1. ID 3856 – V. Meziříčí – VaK Oslavická, Třebíčská – přeřadit realizaci akce na rok 2021.

2. ID 1880 – V. Meziříčí – RVRK Náměstí – přeřadit realizaci akce nejdříve na r. 2022.

3. ID 3699 – Rekonstrukce zásobního řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému světu – přeřadit realizaci akce nejdříve na r. 2022.

4. ID 3891 - V. Meziříčí – zkapacitnění středního tlakového pásma Hornoměstská – Pod Sýpkami – přeřadit realizaci akce na r. 2022.

II. Novostavby:

1. ID 3250 - V. Meziříčí – Olší nad Oslavou – NK a napojení na ČOV VM – přeřadit realizaci akce na rok 2022 – možnost čerpání dotace.

2. ID 2653 - V. Meziříčí – NVNK ul. V Potokách – přeřadit realizaci akce na r. 2022.

3. ID 3900 - V. Meziříčí – NK ul. Lesní – z důvodu nevyjasněného rozsahu a výběru stanoviště přeřadit realizaci akce na r. 2022.

4. ID 2743 - V. Meziříčí – NV v Mostištích, řad C1, C1-1 – přeřadit realizaci na r. 2022.

5. ID 3719 - V. Meziříčí – Hrbov, Svařenov – spl. kanalizace s napojením na ČOV Velké Meziříčí – přeřadit realizaci na r. 2022.
III. Rekonstrukce – zařazení do seznamu investic:

1. V. Meziříčí – Kanalizace ul. Malá Stránka – úprava šachet – realizace akce r. 2021. 










        7 - 0 - 0
d)  Radostín nad Oslavou – změny v seznamu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti městyse Radostín n. O., změny v seznamu investic takto:

ID 3265 Radostín nad Oslavou – R VDJ

– realizace akce r. 2021



ID 3673 Radostín nad Oslavou – kanalizace u KD
– realizace akce r. 2021
ID 3911 Radostín nad Oslavou – RK podél Znětínského potoka – realizace akce r. 2021 dle finančních možností, VŘ na zhotovitele léto, začátek podzimu

ID 3910 Radostín n. O. - RV podél silnice III/34826 od č.p. 88 po 16 – přeřadit realizaci akce na r. 2022.









        7 - 0 - 0
9.) Žádosti VAS
a) Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý – ČOV Radostín n. O., N. Veselí, Nedvědice
P-SVK schválilo, na základě požadavku Povodí Moravy, který vychází v Plánu dílčího povodí Dyje, konkrétně v listu opatření ID DYJ203109 „Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží“ a list opatření ID DYJ204001 „Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod“, žádost VAS č. ZR/4523/2020 – Mr o schválení in-house kontraktů na provedení staveb v r. 2021:

ID 3615 - Radostín nad Oslavou – ČOV – doplnění dávkovací stanice na síran železitý 

Nabídková cena stavby je 327.510, - Kč bez DPH, s ohledem na rozhodnutí P-SVK bude podíl hradit městys.
ID 3616 - Nové Veselí – ČOV – doplnění dávkovací stanice na síran železitý
Nabídková cena stavby je 323.970, - Kč bez DPH, s ohledem na rozhodnutí P-SVK bude podíl hradit městys a obec Budeč podle počtu EO.              
ID 3617 - Nedvědice – ČOV – doplnění dávkovací stanice na síran železitý

Nabídková cena stavby je 364.010, - Kč bez DPH, s ohledem na rozhodnutí P-SVK bude podíl hradit městys a obec Černvír podle počtu EO.              


      7 - 0 - 0
P-SVK schválilo finanční spoluúčast SVK Žďársko ve výši 50 % nákladů. 
      7 - 0 - 0
b) Žďár n. S. – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 300 a 500, úsek ul. Bratří Čapků – ul. Nábřežní
P-SVK schválilo žádost VAS č. ZR/4524/2020 - Mr o zařazení do seznamu investic a zároveň realizaci stavby „Žďár n. S. – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 300 a 500, úsek ul. Bratří Čapků – ul. Nábřežní“ - ID 3946 formou provedení in-house kontraktu v r. 2021. Jedná se o společný infrastrukturní majetek (SIM), Jelikož se jedná o stavební úpravu, není třeba na tuto stavbu vydávat stavební povolení. Předpokládaná cena 4,3 mil. Kč bez DPH.        7 - 0 - 0
c) Žďár n. S. – RV, cementace přivaděče z oceli DN 600, ul. Novoměstská
P-SVK schválilo žádost VAS č. ZR/4524/2020 - Mr o posun realizace stavby „Žďár n. S. – RV, cementace přivaděče z oceli DN 600, ul. Novoměstská“, - ID 3936 na r. 2022. Jedná se o společný infrastrukturní majetek (SIM), realizace musí být koordinována s přeložkou části tohoto řadu – f. DEK.








        7 - 0 - 0

d) VDV přivaděč VDJ Vídeň -V. Bíteš – cementace přivaděče z oceli DN 300 a 350, úsek kalník K8 (za Křižanovem) – odbočka ČS Kadolec
P-SVK schválilo žádost VAS č. ZR/3808/2020 - Mr o zařazení do seznamu investic stavby „VDV přivaděč VDJ Vídeň -V. Bíteš – cementace přivaděče z oceli DN 300 a 350, úsek kalník K8 (za Křižanovem) – odbočka ČS Kadolec“. Jedná se o společný infrastrukturní majetek (SIM), Jelikož se jedná o stavební úpravu, není třeba na tuto stavbu vydávat stavební povolení. Předpokládaná cena 7,5 mil. Kč bez DPH, příprava 2020, realizace 2021.     7 - 0 - 0

10.)   Dohody o prostorovém uspořádání staveb  

a) „Počítky – přístavba fotbalových kabin“ 

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Obci Počítky z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Počítky – přístavba fotbalových kabin a venkovního přístřešku vč. změny v užívání části objektu OÚ a KD“. Předmětem smlouvy je umístění nových fotbalových kabin do ochranného pásma stávajícího vodovodu ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/4156/2020-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Obec Počítky zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Obcí Počítky.


        7 - 0 - 0
b) „Nové Město na Moravě – Zahradní, stavební úpravy VO“ 

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městu Nové Město na Moravě z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Nové Město na Moravě – Zahradní, stavební úpravy VO“. Předmětem smlouvy je umístění nového veřejného osvětlení do ochranného pásma stávajícího vodovodu a stávající kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/3885/2020-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Nově Město na Moravě zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Nové Město na Moravě.




        

        

        7 - 0 - 0
11.) Koncepční přístup k vypořádání úhrad za vstupy na pozemky

P-SVK schválilo postup uvedený v podkladovém materiálu. 

P-SVK uložilo K-SVK Žďársko zajistit podporu pro město Bystřice nad Perštejnem při zajišťování podpisu smluv s vlastníky dotčených pozemků.


        7 - 0 - 0
12.)   Různé
a) Dodatky k SoD
a.1) P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele projektu této akce, uzavření Dodatku č. 3 k SoD „ÚV Vír – rekonstrukce přívodu surové vody a kalových lagun – zpracovatel PD“ s firmou AQUA PROCON s.r.o., na posun termínu odevzdání díla z 30. 10. 2020 na 28. 2. 2021 z důvodu mimořádných opatření vlády v nouzovém stavu, které ovlivňují jak komunikaci s dotčenými osobami, tak i úřady.

   


        7 - 0 - 0
a.2) P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele projektu této akce, uzavření Dodatku č. 1 k SoD „Nové Veselí – vodovod a kanalizace ul. Dolní, ke zdravotnímu středisku“ s firmou VHS Žďár nad Sázavou, spol s.r.o., na posun termínu odevzdání díla z 30. 10. 2020 na 15. 11. 2020 z důvodu mimořádných opatření vlády v nouzovém stavu, které ovlivňují jak komunikaci s dotčenými osobami, tak i úřady.

   
                                7 - 0 - 0
b) Výběrové řízení
P-SVK schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Velká Bíteš – novostavba 14 RD U stadionu“, které bylo schváleno 19.10.2020 radou města.

„Velká Bíteš – novostavba 14 RD U stadionu“ - hrazeno 30 % Městem/70 % SVK
Komise ve složení: Ing. Bláha, Ing. Kalábová, Ing. Vlček, Ing. Bednář, Ing. Neuer – doporučuje: 


I. pořadí: VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno 
     6.947.716,00 Kč bez DPH 







        7 - 0 - 0
Další zasedání P-SVK se uskuteční: 26. 11. 2020 od 9:00 h. v sídle SVK
Žďár nad Sázavou 22.10. 2020
Zapsal: R. Ifrah





             ........................................................................................................







Ing. Dagmar Zvěřinová





            předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

Příloha:
Seznam investic SVK Žďársko 
