Pro zasedani P SVK Zdarsko dne 27.9.2023

Seznam investic SVK Zd'arsko

obnova 2022

dle vi na SO 03 SoD je 3 525 524 K& (1X-23), SO 04 -1 996 029 K& (IX-23)

dodatek na rozsah praci
zruseno vi 06/23

komunikace do VIII-23

zru$eno vi 06/23

zvy$.ceny 0 60 114 K&

pfiprava k realizaci 2023

vyradit ze seznamu

nabidkova cena bude upfesnéna

nabidkova cena bude upfesnéna
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3865 | 25.10.18 [Nové Mésto na Moravé - RVRK Lesni 9227 |SoD| 6459 | 2768 | IV-22 | XI-22 |pozadano o kol.souhlas 09/23
3945 | 27.02.20 | Zdar nad Sazavou - RV Jihlavska, usek most CD - Hettich 8 389 SoD| 8872 0 IV-22 | XII-22 |&eké se na vydani KS
19.05.22 | Zd'ar nad Sazavou - R ul. Vodarenska 1794 |SoD| 1794 komunikace
19 410 17125 2768
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4112 24.06.21 [Bystfice nad Pernstejnem - VaK K Domaninku 12644 [SoD| 8851 3793 [ V-23 [ IX-23 [SP 02/23, v realizaci
4232 26.01.23 |COV Nové Mésto na Moravé - vyména dmychadel pro akt.nadrze 2105 1Z 2105
3887 | 25.04.19 [Hamry nad Sazavou - rekonstrukce vodovodu 5755 [SoD| 4029 [ 1727 | V-22 | V-23 |70/30, SP 01/20, v realizaci, dod. na snizceny 0 9 194 K&
3914 | 29.08.19 [Hamry nad Sazavou - RV fad E Dolni Hamry 3135 |SoD| 2195 941 | VI-23 | IX-23 |dodatek na zvy$.ceny o 16 649 K&
4140 | 25.11.21 [Kfizanov - RK Pod Sibenikem 8195 |SoD| 5737 | 2459 | V-23 | XIl-23 |70/30, SP 01/23, v realizaci
3928 | 28.05.20 [LiSna - rekonstrukce VDJ, odstranéni OS 3174 PD | 2222 952 [ IX-23 | 1ll-24 |SP 10/22, demolice 09/22
4002 | 28.01.21 |[Méfin - vodovod a kanalizace Ruzova 4974 |SoD| 3482 1492 | V-23 | XI-23 [SP 12/22, v realizaci
3965 | 24.11.22 [Mistni kom. Jamska-Nakupni park, Zdar nad Sazavou (prelozka V+K) 11 556 IH 8089 | 3467 | II-23 | VIII-23 |v realizaci+dodatek
4012 25.02.21 [Nizkov - RV — isek mezi €.p. 36 a zakladni $kolou 5900 [SoD| 4130 [ 1770 | V-23 | X-23 |SP 01/23, v realizaci
3997 27.06.19 [OISi u TiS. - RV, vdv pfiv. Z VDJ Litava do m.¢. Kloko¢i a Litava 3887 |SoD| 2721 1166 | VII-23 | 1ll-24 |SP 11/21, v realizaci
3991 | 17.12.20 [Osova Bityska - RV Spofilov PD 1X-23 | XII-23 |SP 11/21
3911 | 29.08.19 |Radostin nad Oslavou - RK podél Znétinského potoka 4 941 SoD| 3459 1482 | X-22 | VIII-23 |dodatek na zvys$,ceny o 44 160 K&
4204 | 30.03.17 [Radostin n.O. - RVRK v sil. /354 a 11//35425 - Il. etapa PD SP 09/18, souvisi s ID 3730 a 3848
3862 [25.10.18 |Rozn4 - rekonstrukce VDJ 2389 PD| 1672 717 | 1X-23 | VI-24 [SP 05/20, platnost SP do 05/27
4129 [30.09.21 |UV Mostiété - zdvojeni pfitoku surové vody do UV - Il.etapa 28550 | PD | 28559 1X-23 | XII-23 [|SP 07/22
4233 [26.01.23 |UV Mostité - vyroba kysliku pro generator 0zénu 1600 1Z 1600 podklad pro obj. PD 03/23
3813 |01.03.18 [UV Vir - rekonstrukce pfivodu sur.vody a kalovych lagun 56338 | PD | 56 338 SP 02/22
4183 [23.06.22 |UV Vir - doplnéni sond na méreni jakosti vody 1100 1Z 1100
4184 |23.06.22 |UV Vir - davkovani chléru 1000 1Z 1000
4186 [23.06.22 |UV Vir - roz§it. vstupt a dopinéni RS, zalozni karty pro PLC Fid.systému 1000 1Z 1000
4182 |23.06.22 \;gzlop\r/lvadec Pavlov - VM, RV v Gseku AS "C+D" - komunikace 11/35429, k.u. 1 249 sob| 1249 viea | x23 |V realizaci
4109 |24.06.21 |Velka Bite$ - rekonstrukce hrubého predgisténi COV 3 000 1Z 2000 | 1000 | IX-23 | XII-23 [podklad na DPS 08/21, opakované 06/23
2657 [27.12.12 |Velka Bite$ - RK a NK, NV ul. HybeSova - |.etapa, SO 01 RK 1.etapa 8044 |SoD 2413 [ IX-22 | VIII-23 |v realizaci+dodatek na zvys.ceny
4172 |27.12.12 |Velka Bite$ - RVRK ul. HybeSova - 2.etapa, SO 05 RV (usek &.1) 5290 [SoD 1587 | V-23 | VIII-23 |dodatek na zvys.cemy o 473 738 K¢
4227 [05.01.23 |Velké Mezifi¢i - kanalizace ul. Sokolovska 4439 PD| 3107 | 1332 | IX-23 [ XII-23 |SP 09/23
3984 [22.10.20 |Velké Mezifi¢i - kanalizace Mala Stranka, Uprava $achet 399 SoD X-22 | VI-23 |bude se zpracovavat rozdéleni majetku
4134 [27.10.21 |Velké Mezifi¢i - RK Cechova 1072 |SoD| 750 322 [ X-22 | VI-23 |bude kol. 21.9.23
3804 [25.01.18 |Velké Mezifi¢i - vodovod a kanalizace Ve Vilach 9917 |SoD| 6942 | 2975 | IX-22 | X-23 |v realizaci
4202 | 22.09.22 [Velké Mezitici - RV Nové Rige, Zahradni 8770 PD| 6139 | 2631 | IX-23 [ V-24 |SP 06/23
3921 126.09.19 |Velké Mezifici - RV Karlov 7 455 PD| 5219 | 2236 | IX-23 [ V-24 [SP 08/20, spol.v, prodl. SP do r. 2027
3891 125.10.18 |Velké Mezifici - zkap. stfed.tiak.pdsma Hornom.- Pod Sypkami 6 500 IZ | 4550 | 1950 | IX-23 [ Ill-24 |podklad pro obj. PD 05/19
4179 |23.06.22 |Véchnov - rekonstrukce VDJ 2000 1Z 1400 600 | IX-23 | VI-24 ((70/30), pozadano o spol. povoleni 09/23
4110 124.06.21 |Vir - rekonstrukce vodovod.fadu 2-2 600 V4 420 180 | IX-23 | XII-23 |PD objednana u ing. Cifra
4234 126.01.23 [VP Zablati - Biezka, RV privadéte pied Jachymovem 750 SoD| 750 v realizaci
4178 [23.06.22 [Zadni Zhotec - zfizeni ATS 1600 1Z 1120 480 | IX-23 | XII-23 |(70/30), PD objednana u AQA CLEAN
3988 [25.06.15 |ZKPV JZM Subprojekt 4-UV Vir-Drah. - SO 4010 - 2.etapa 39493 |SoD| 39493 XI-21 | XI-23 |v realizaci
3794 [21.09.17 |ZKPV JZM piiv. Pavlov - VM., ¢ast SO 5001, Usek km 11,181-11,403 4679 IH 4679 IX-22 | 1X-23 |DPS pfedana na VAS 10/18
3795 [21.09.17 |ZKPV JZM pfiv. Pavlov - VM, &ast SO 5002, isek UV Mostiété-Mostiste 11 489 IH | 11489 IX-22 | VI-23 |DPS pfedana na VAS 10/18
3839 |29.11.18 [ZKPV JZM subp..5 - R vdv pfiv. pram.Pavlov-UV Mos. SO 5001 190000 | 1Z | 190 000 km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3445 (30.03.17 |ZKPV JZM Subprojekt 4-UV Vir-Drah. - SO 4013 3822 PD | 3822 RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP
3866 (30.03.17 |ZKPV JZM Subprojekt 4-UV Vir-Drah. - SO 4014 44142 | PD | 44142 SP je vydano, RPD 06/19, spol.vi s 3862 a 3445
4205 [24.11.22 |ZKPV JZM Subpr.¢€.5, SO 5001 (2.¢4ast) Usek 04 Zadni Zhofec-Zaseka 18 472 IH | 18472 l-23 | VII-23 [DUR+DSP, zména stavby povolena 04/23
25.07.23 [ZKPV JZM Subpr.€.5, SO 5001 (2.¢ast) Usek 08 OIS$i nad Oslavou (obec) 18 472 IH | 18472 I-23 | VII-23 [DUR+DSP, zména stavby povolena 04/23
4180 [23.06.22 |Zvole - RV v m.¢. Olesinky 5400 1Z 3780 | 1620 | IX-23 | XII-23 [(70/30), PD objednana u UNI projektu

Zpracovala dne 20.9.2023 Ing. Ivana Kalabova
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(SO 01 RK 2.etapa, SO 02 prodlouzeni kanalizace, SO 03 prodlouzeni vodovodu)

4176 |23.06.22 |Zd4rec - vodovod Na fekéch 4269 PD IX-23 | XII-23 |SP 04/23
3695 [29.09.16 |Zdar nad Sazavou - COV 299 724 [ SoD| 299 724 V-22 | 11-25 |SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFZP 147 394 692 K& dodatek na zvys$.ceny o 4 097 798 K&
4025 |20.05.21 |Zdar nad Sazavou - RK Nadrazni (za Lvem) 5773 PD | 4041 1732 | IX-23 | XII-23 |SP 06/22
3978 |28.01.21 |Zdar nad Sazavou - Uprava destové zdrze DZ1 4520 IH 11-23 | VIII-23 |v realizaci
871 383 811307 41562
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4118 26.08.21 |Bystfice nad Pern. - RVRK Lipova (Usek Nadrazni-Jivova) 5019 PD| 3513 1506 | IV-24 | VIII-24 |SP 06/23, spol.vi s méstem
3986 | 24.09.20 [Bystfice nad Pernstejnem - RVRK Cibulkova, Pri¢ni 4100 1Z 2870 | 1230 | IV-24 | VII-24 |podklad pro obj. PD 11/20
3409 | 18.12.14 |Bystfice nad Pernstejnem - RVRK ul. Luéni 8 690 PD| 6083 | 2607 | IV-24 | VII-24 |nebude se vydavat SP, rekonstrukce vede v trase
3709 | 22.12.16 |Bystfice nad Pernstejnem - RV ul. Kulturni 1730 PD 1211 519 | IV-24 | VII-24 [nebude se vydavat SP, rekonstrukce vede v trase
3871 | 28.02.19 |Bystfice nad Pern. - RVRK Zahradni - |. etapa 15744 PD | 11021 | 4723 | IV-24 | VII-24 |SP 07/20, bude spole¢né vf, SP prodl. 07/27
3871 | 28.02.19 |Bystfice nad Pern. - RVRK Zahradni - Il.etapa PD IV-24 | VII-24 |SP 07/20, bude spole¢né vi, SP prodl. 07/27
2386 | 29.11.12 |Bystfice nad Pernstejnem - K za naméstim 5799 PD | 4059 1740 | IV-24 | VII-24 [SP 08/23, fin. 70/30, vyhledova akce
4119 26.08.21 |Bystfice nad Pern. - RVRK Lipova (Usek Jivova-Visriova) 3 600 V4 2520 1080 | IV-24 | VIII-24 [podklad pro obj. PD 09/21, spol.vi s méstem
3417 | 18.12.14 |Bystfice nad Pernstejnem - zfizeni 2. tl.pasma 9 848 PD | 9848 IV-24 | VII-24 |zahajeno fizeni s spol.povoleni 07/23 SO 01 100% mésto (1 400 tis.K¢), SO 02 100% SVK (4 000 tis. K&)
4263 | 31.08.23 |[Hamry nad Sazavou - rekonstrukce vodovodu v ¢asti Leskovice 800 V4 560 240 | IX-24 | XlI-24 |v souvislosti s kanalizaci Il.etapa, podklad pro obj.PD 09/23
3985 | 31.01.19 |Jablofiov - kanalizace a COV PD IV-24 | VIII-24 [SP 07/23
4147 16.12.21 [Jabloriov - RV 5783 PD| 4048 | 1735 | IV-24 | XlI-24 [soubéh se stavbou ID 3985, SP 06/23
4262 | 31.08.23 | Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hristé 800 V4 560 240 | IX-24 | XII-23 |podklad pro obj.PD 09/23
3857 | 29.11.18 |Lhotka - intenzifikace COV 1Z realizace v nasl.letech
4256 | 26.08.11 [Nova Ves - OS 6 RD v Hadkach 2.etapa, NVNK - 2.¢4st 1Z SP 07/22. souvisi se stavbou ID 4024
4020 |29.04.21 |Nové Mésto na Moravé - RVRK Betlém 1Z IV-24 | VII-24 |zahdajeni projektovani 2022
3619 [ 25.08.16 [Nové Mésto na Moravé - K Luéni RS 191-200 1593 PD| 1115 478 | IV-24 | VII-24 |SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
3707 | 22.12.16 [Nové Mésto na Moravé - RK Drobného (u Enpeky) 1037 PD 726 311 IV-24 | VII-24 |SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316 29.08.13 [Nové Mésto na Moravé - RVRK, revitalizace Vratislavova nam. 8 550 1Z 5985 2565 | IV-24 | VII-24 |zatim neobjednavat
3509 [ 17.12.20 [Nové Mésto na Moravé - R CS + AKU Vlachovice 3 053 PD| 2137 916 | IV-24 | VII-24 |proj. pfiprava na naklady SVK, SP 06/23
4245 | 27.04.23 [Nové Mésto na Moraveé - rekonstrukce vodovodu Budovatelu 1000 1Z 700 300 | IV-24 | VII-24 |podklad pro obj. PD 05/23
4241 | 23.02.23 |Rozna - rekonstrukce vodovodu v m.¢. Josefov 6 600 1Z 4620 1980 | IV-24 | VII-24 [podklad pro obj.PD 03/23
4237 | 23.02.23 |Rozn4 - rekonstrukce vodovodu Na Zavodi 1000 1Z 700 300 | IV-24 | VII-24 |podklad pro obj.PD 03/23
4167 31.03.22 [Ruda - RV, kopec Horfiak 3215 PD | 2251 965 | IV-24 | VII-24 |SP 03/23
4252 | 24.05.23 |Spélkov - rek. vodovodu (pfivodni fad z pramenisté, VDJ, rozvody po obci) 8900 1Z 6230 | 2670 [ VI-24 | XII-24 [30/70, podklad pro obj. PD 06/23
4196 |25.08.22 |Svratka - rekonstrukce vodovodu Cikanecka 3 941 PD | 2759 1182 | VIII-24 | XIl-24 |PD dor.na VAS 07/23
Vdv ptivadé¢ VDJ Videri - VB - cement. DN 350 v Useku odboc¢ka VDJ
4126 30.09.21 [Kfizanov - kalnik K8 9482 IH 9482 VII-23 | V-24 |podklad pro obj. DPS 10/21
4264 | 31.08.23 |Vdv privadé& Zdar - Nizkov - rekonstrukce &asti z LT DN 150 19 800 1Z | 19800 VI-24 | 1X-24 |1.etapa 2 Useku 950 m a 305 m, podklad pro obj. PD 08/23 2.etapa DN 100 a 200 na sidl. Stalingrad |
4257 127.06.23 |Velka Bite$ - RK a NK, NV ul. HybeSova - 2.etapa V4 SP 09/2020, souvisi s ID 2657
4258 [27.06.23 |Velka Bite$ - RVRK ul. HybeSova - 2.etapa (Usek ¢.2) 1Z SP 05/23, souvisi s ID 4257 SO 04 RK, SO 06, RV (Usek ¢. 2)
3780 26.10.17 [Velka Bite$ - RVRK Pod Hradbami PD 0 0 IV-25 | VII-25 [SP 03/22, prodl. pl. SP do 11/24
3980 | 22.10.20 |Velka Bite$ - vodovod a kanalizace ul. Chobutky 20 063 PD | 14044 | 6 019 | IV-24 | XII-24 |SP 01/22, prodl. platnost SP do 01/24, spol. vi povolena zména stavby 11/22
3987 | 22.10.20 [Velka Bites - vodovod ul. Lanice (Spalené Valy) 1400 1Z 980 420 | IV-24 | VII-24 |podklad pro obj. PD 11/20, UNI projekt
4161 | 24.02.22 | Velkd Bite$ - vodovod a kanalizace U Stadionu, Druzstevni 7100 1IZ | 4970 | 2130 [ IV-25 | VII-25 |UNI projekt
1998 | 28.08.08 |Velka Bites - V, K Karlov 9 400 1Z 6580 | 2820 | IV-24 | VII-24 |podklad pro obj. PD 12/20
4260 | 31.08.23 | Velka Bites - V, K Karlov - spodni ¢ast 3 300 V4 2310 990 | IV-24 | VIII-24 |podklad pro obj.PD 08/23 nazev bude upfesnén na P SVK 31.8.2023
3779 26.10.17 |Velka Bite$ - vodovod Lanice-Jihlavska 2932 PD | 2052 880 | IV-24 | VII-24 |SP 07/20, koordinace s méstem, pl. SP 08/27 preprojektovat
3770] 21.09.17 [Velka Bites$ - RK Za Ulickami 3 057 PD | 2140 917 | IV-25 | VII-25 [SP 01/19, koordinace s méstem, prodl. SP do r.2028
4155 27.01.22 [Velké Mezifici - RVRK ul. Krskova 3851 PD| 2696 | 1155 | IV-24 | VII-24 [navazuje na ID 3804, SP 02/23
1880 | 31.01.08 [Velké Mezifi¢i - RVRK Namésti 25 000 PD 0 0 11-24 | XII-24 |SP 04/09 - plati, ¢ast stavby se realizovala priprava k realizaci 2023, R 2024
3699 | 27.10.16 [Velké Mezifi¢i - R zas.fadu z VDJ TFi Kfize po ul. K Novému sv. 13 000 1Z 9100 | 3900 | IV-24 | 1X-24 |PD objednana 04/18, dofesit dotéené poz.
3774 | 26.10.17 ZKPV JZM Subprojekt 3-UV Mostitd-CS Ovéima - SO 3007 odpadni potrubi
z bezpecnostnich prelivi VDJ VM Fajtak Il. 2500 (V4 VIII-24 | XII-24 |PD objednana 05/18
25.06.15 |ZKPV JZM Subprojekt 4-UV Vir-Drah. - SO nésl. PD SP je vydano
Zd4r nad Sazavou - cement. fadu O DN 500, 600 v tiseku Novoméstska po
4127 | 30.09.21 |ul. Bii Capkt 11 281 IH | 11281 1V-24 | VIII-24 |podklad pro obj. DPS 10/21 vyfazuje se z planu nar. 2023
3977 |24.09.20 |Zdar nad Sazavou - RK Vysocka 15825 | PD | 11078 | 4747 | VI-24 | X-24 |SP 11/22, spol.vi
4169 | 16.12.21 |Zdar nad Sazavou - RV Vancéurova, Wolkerova 3 500 1Z 2450 1050 | IV-24 | 1X-24 |podklad pro obj. PD 05/22
4259 | 27.06.23 |Zd'ar nad Sazavou - rekonstrukce vodovodu Svermova 1800 1Z 1260 540 | IV-24 | VIll-24 |podklad pro obj. PD 08/23
3541 |31.03.16 |Zdar nad Sazavou - RV Vodarenska 3590 H 2513 | 1077 | IX-23 | V-24 |SP 09/17, prodlouzena platnost SP do 08/23 odklad platby
3694 |29.09.16 |Zdar nad Sazavou - RV (NK) Na Tvrzi 3920 PD VI-24 | X-24 [SP 05/20, prodl. pl. SP do 09/27
3893 | 25.04.19 | Zd'ar nad Sazavou - RV Jihlavska 2150 1Z 1505 645 | IV-24 | 1X-24 [podklady pro obj.PD 05/19 nové byl zaslan podklad na SVK 08/23
4013 | 24.09.20 |Zdar nad Sazavou - RVRK Neumannova 14 007 PD 9805 | 4202 | IV-24 | 1X-24 |SP 11/22
277 760 187561 58778

Zpracovala dne 20.9.2023 Ing. Ivana Kalabova
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[ ]zmeny schvalené P SVK dne 31.8.2023

Zpracovala dne 20.9.2023 Ing. Ivana Kalabova



