Pro zasedani P SVK Zdérsko dne 27.9.2023
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4122 30.09.21 |Borovnik - COV , K a NV 67 493 | SoD 67 493 | VI-23 | V-25 [real. dle moZnosti dotace, SP 03/22
4128 | 24.11.22 [Budec¢ - prodlouzeni spl.K do aredlu byvalého ZD V4 X-23 | 1V-24 1100% obec, podklad pro obj. PD 01/23
3974 | 24.09.20 |Bystfice nad Pernstejnem - NVNK Forota Ill. 1699 |[SoD 1699 VII-22| XI-23 |SP 10/21, v realizaci
3975 | 24.09.20 |Bystfice nad Pernstejnem - NVNK Forota IV. 5297 | SoD 5297 111-22 | VIII-23|SP 11/21, stavebné dokonéeno
17.12.20 |Bystfice nad Pernstejnem - vdv pfivadéc¢ Lesorovice (V4 prevedeni investorstvi po vydani SP, posilovaci vrt
3996 | 17.12.20 |Bystfice nad Pernstejnem - NVNK Forota V. 2173 | SoD 2173 V-23 [ VIII-23|SP 11/21, stavebné dokonéeno
3995 | 17.12.20 |Bystfice nad Pernstejnem - NVNK Rovinky 788 SoD 788 V-23 | IX-23 |SP 03/22, v realizaci
4001 | 28.01.21 [Dobra Voda - K a COV 66 807 | SoD SP 04/23
4021 | 29.04.21 |Dolni Hefmanice- prodl.vodovodu do m.¢. Oslava 1z PD vracena na SVK 12/22
4153 | 27.01.22 [Dolni RoZinka - NVNK lokalita Za parkem V4 IX-23 | V-24 |spole¢né vi, podklad pro obj. PD 02/22
2323 | 28.04.16 [Hamry nad Sazavou - splaSkova kanalizace 82398 | SoD IV-22 | XI-23 |TDI - API Brno, dod.nas zvyS$.ceny o 409 688 K&
3916 | 27.06.19 |[Hamry nad Sazavou - splaskova kanalizace 4 387 IH | 3071 1316 |[VII-19 stavebné dokonéeno - neni zkolaudovano
4166 | 31.03.22 |Horni Libochova - NV nad hasi¢arnou 767 SoD 1149 | VII-23| X-23 |v realizaci
27.06.23 [Horni RozZinka - studie odkanalizovani odpadnich vod
4120 | 26.08.21 |Jabloriov - NVNK lokalita Krajina 1 (V4 po vyhotoveni studie bude svolano jednani SVK (VAS)+obec
26.08.21 [Jabloriov - NVNK lokalita Krajina 2 (V4 po vyhotoveni studie bude svolano jednani SVK (VAS)+obec
3982 | 22.10.20 [Kadolec - NVNK lokalita Vypustek V4 X-23 | V-24 |PD objednana u p. Morawitze
3935 | 26.11.20 |KFizanov - zasitovani pozemk( Na Zahradkach 8 694 PD I-24 | XI-24 |SP 09/22
3817 28.03.18 [Kundratice - prodlouzeni vodovodu pro RD &.p. 54 V4 IX-23 | X11-23 ]100% hradi obec, PD objednana u ing. Pohanky
3878 | 28.02.19 |Lavicky - vystavba IS, lokalita Za Skolou, NVNK 3364 |SoD VIII-23| V-24 |v realizaci
4200 | 22.09.22 |[Nedvédice - NVNK lokalita pod Bfezinou V4 X-23 | IV-24 |PD objednana u Envigestu
2676 | 25.02.21 [Nedvédice — RVNK Zlibky I. 3331 |SoD VI-23 | X-23 |SP 11/22, v realizaci
3850 | 28.06.18 [Nedvédice - vodovod za hfistém 1500 V4 1 500 X-23 | V-24 |PD dor. na VAS 08/23
4024 | 20.05.21 [Nova Ves - OS 6 RD v Hadkach 2.etapa, NV a spl.K 499 SoD 499 111-23 | VI-23 [bude kol. 1.&asti 26.9.23
30.09.21 [Nové Mésto n. M. - studie odtok. pomér(i destovych vod (V4 r. 2023
2750 | 29.08.13 [Nové Mésto na Moraveé - VDJ Slavkovice 8948 |SoD| 6264 2684 IV-23 | IX-23 |SP a demolice 05/22, v realizaci
3742 22.06.17 |[N. Mésto na M. - NVNK Centrum sluzeb a femesel SoSkova 12611 PD 12611 SP 09/19, spol. vi s méstem, pfevedeno investorstvi na mésto
3250 | 27.02.14 [OI3i nad Oslavou - NK a napojeni na COV VM 104 900 | SoD 104 900 SP 06/22
4194 | 25.08.22 |OISi u TiSnova - TDI lokalita Sever - Il.etapa, SO 301 Vodovod 1462 PD 1462 |VIII-23] XlI-23 |pozadano o spol.pov. 08/23
4193 | 25.08.22 |Osova Bityska - vodovod pro fadové RD pod Z$S 1Z VIII-23] XII-23 |podklad pro obj.PD 09/22
3994 | 17.12.20 |Pohledec - NVNK (Tl pro vystavbu RD) 4948 | SoD 4948 IX-22 | VIII-23|dodatek na zvy$.ceny o 55 818 K&, stavebné dokonéeno
3961 | 28.05.20 |Propojeni SV Zdarsko - UV Vir a VOV V4 podklad pro vi na PD 07/20
3956 | 21.05.21 [Radesin - COV 38034 | PD 38 034 SP 11/21
4139 | 25.11.21 |Radnoves - lokalita Radroves (vodovod) 954 PD 954 IX-23 | X11-23 |fin.100% obec, SP 11/22
4026 | 20.05.21 [Radostin nad Oslavou - kanalizace ul. Kratka 4 648 PD | 3254 1394 IX-23 | X11-23|70/30, SP 07/23
4175| 23.06.22 [Radostin nad Oslavou - NVNspl.K pro lokalitu za BenySkem V4 IX-23 | X1I-23 |PD objednana u UNI projektu
4174 | 23.06.22 |Radostin nad Oslavou - NV v m.¢. Zahradisté V4 IX-23 | X11-23 |PD objednana u UNI projektu
4125 | 24.02.11 [Rozsochy - K a COV, SO 02-2 Albrechtice PD IX-23 | V-24 |SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdéleni akce
3489 | 30.09.21 |Rozsochy - K a COV, SO 01 Rozsifeni kanalizace v obci Rozsochy| 5583 | SoD 5583 I-23 | VIII-23|dodatek na zvy$eni ceny, predavani dokladu
4159 | 24.02.22 [Rozsochy - NVNK Palirna 1388 |SoD 1388 I-23 | VIIl-23|dodatek na zvySeni ceny, predavani dokladl
4171 29.04.22 [Rozna - NV a splaskové K lokalita pod Préolikem 2 265 PD IX-23 | XII-23 |zahajeno Fizeni o spol. povoleni 08/23
4203 | 22.09.22 |Ruda - prodlouZeni vodovod.fadu do prim.zény 1z X-23 | V-24 |podklad pro obj. PD 10/22
4009 | 25.02.21 |Svratka - NVNK U Rivnage 1192 |[SoD 1192 111-23 | X-23 |stavebné dokonceno
4108 | 24.06.21 |Velka Bites - novostavba vodovodu Mala Strana 2902 |SoD| 2031 871 IX-22 | VII-23 |bude kol. 22.9.23
4228 | 05.01.23 |Velké Mezifi¢i - vod. a spl.kan. pro BD U Jasanu Il.etapa V4 IX-23 | X11-23 |podklad pro obj. 02/23
4201 | 22.09.22 |Velké Mezifi¢i - prodl. V + K v ul. Uhfinovska, 4 RD ALPA V4 X-23 | V-24 |podklad pro obj. PD 10/22
3845 | 28.05.20 [Velké Mezifi¢i - sidl. Hlinisté Ill., kom. a IS, SO 02-V,SO 03 SK 9672 | SoD 9672 IX-22 | 1X-23 |stavebné dokonéeno

Zpracovala dne 20.9.2023 Ing. lvana Kalabova

dotace kraje - V-2 271 000 K&, K+COV-8 189 000 K&

manazer projektu APl Brno

dodatek na rozdéleni stavby-82,197 mil. K&

R 07/23-12/25

UV Vir - doplnéni technologie - zména nazvu

dodatek na zvy$.ceny o 159 340 K¢&

3 splatky 2022-2024



Pro zasedani P SVK Zdérsko dne 27.9.2023

3690 | 29.09.16 |Viden - odkanalizovani obce 51677 | SoD 74785 | IV-21 | VI-23 |v realizaci, + obnova (rek.) vodovodu 520 tis. K& dodatek na zvy$.ceny o 6 530 060 K¢
3946 | 27.02.20 |Vidonin - NV OS 7 RD a zaokruhovani stavajiciho vodovodu 2 843 PD 2 066 X-23 | V-24 |SP 11/22 spole¢né vi
4224 | 15.12.22 |Zdar nad Sazavou - OZ Vépenicka - NVNK 5876 |SoD 5876 DPS dor.na VAS 02/23, ¢eka se na byti pravni moci SP
4251 | 15.03.23 |Zd'ar nad Sazavou - OZ Vapenicka - NVNSK 2.etapa 2380 1Z 2380 neni PD ani SP, zahgjeno Fizeni o spol.povoleni 08/23
2608 | 01.03.18 | Zdar nad Sazavou - odkanalizovani mistni &asti Radonin 12790 | SoD 12790 | VII-22| IX-23 |dodatek na zvyS.ceny o 316 926 K&
4006 | 28.01.21 |Zdar nad Sazavou - TS pro COV 1z podklad pro obj. PD 02/21
4181 | 23.06.22 | Zdar nad Sazavou - OS Klafar Ill - ¢ast C2 - 3.etapa V4 VI-23 | X-23 |PD objednana u UNI projektu
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4219 | 24.11.22 |Budet - zasitovani nové lokality RD 1z IV-24 | VII-24 |podklad pro obj. PD 01/23
3920 | 21.11.19 |Bfezi, Brezské - K a COV 146 177 | PD 146 177 zahajeno fizeni o spol.povoleni 06/23
3932 | 26.09.19 |By-odkan.obci Karasin, Vitochov, Dvofiste, Pisecné, Zdanice 1z IV-24 | VII-24 |zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3947 | 27.02.20 [Bystfice nad Pernstejnem - NV pro priim. zénu Cemolen 933 SoD 933 IV-24 | VII-24 |pozastaveno, prodl. pl. SP do 11/27
3807 | 22.06.17 |Bystiice nad Pernstejnem - NVNK areal Cemolenu 1Z IV-24 | VII-24 |podklad pro vystaveni obj. 01/19
4010 | 25.02.21 |Bystfice nad Pern. - NK v m.¢. Rovné, DiviSov, Kundratice 1Z IV-24 | VII-24 |podklady pro obj. PD 03/21, rozsifeni o Kundratice
4011 | 25.02.21 |Bystfice nad Pernstejnem - NK v m.¢. Bratrusin 1Z IV-24 | VII-24 |podklady pro obj. PD 03/21
3870 | 28.02.19 |Bystfice nad Pernstejnem - NVNK Forota Il. a VI. 1z IV-24 | VII-24 |PD dor. na VAS 08/23 slouceny stavby 3870 a 4170 Forota Il a VI.
4111 24.06.21 |Bystfice nad PernStejnem - NVNK Karasin 1z IV-24 | VII-24 |podklad pro obj.PD 07/21
4236 | 23.02.23 |Drahonin - prodlouzeni vodovodu u novostaveb 1z IV-24 | VII-24 |podklad pro obj. PD 03/23
4265 | 31.08.23 [Hamry nad Sazavou - ZTV pro 5 RD, vodovod a spl.kanalizace V4 IX-24 | V-25 |podklad pro obj. PD 09/23
29.04.22 [Horni Libochova - odkanalizovani obce 1z studie odkanalizovani
3915 29.08.19 |Jifikovice - prodlouzeni vodovodu pro 3 RD 894 PD 894 IV-24 | VII-24 |SP 05/21 do 06/28
4116 | 26.08.21 |Jivovi - odkanalizovani obce 1z 1V-24 | XlI-24 |podklad pro obj.studie predano na SVK 25.11.2021
4114 26.08.21 |Kadolec - kanalizace a napojeni na COV Kfizanov 1z 1V-24 | XII-24 |je studie, podklad pro vi na projekt 08/23 zména nazvu stavby
3849 | 27.09.18 |Kosikov - lokalita JV, NVNK pro vystavbu RD PD IV-25 | VII-25|SP 10/20, pl. SP 11/24
4016 | 17.12.20 [Kozlov - odkanalizovani obce s pfipojenim na COV KFizanov 1z 1V-24 | XlI-24 |podklady pro obj. PD 03/21
4141] 25.11.21 |Kundratice - odkanalizovani obce 1z v roce 2022 vypracovat studii
3714 | 23.02.17 [Lavicky - splaSkovéa kanalizace PD SP 02/23
24.05.20 [Lavicky - NVNK lokalita Podoli PD KS na vodovod 01/23, neni zkolaud. kanalizace souvisi s ID 3959
4206 | 28.01.21 [Lavitky - NVNK Cihadla (NK, souvisi s ID 4004) PD V-25 | X-25 |souvisi s ID 4004 (pouze kanalizace)
3733 | 27.04.17 [Martinice - splaSkové kanalizace 1z prevzeti inves. od obce po vydani UR
3861 | 13.12.18 |Netin, Zaseka, Zadni Zhotec - COV a spl.kanalizace pfidélena dotace na PD KUJI, projektnat QA CLEAN JI zména nazvu stavby
4238 | 23.02.23 |Nizkov - NVNspl.K, novy OS 6 RD v m.¢. Bukova 1Z IV-24 | VIII-24 |podklad pro obj. PD 03/23
4209 | 01.11.22 |Nizkov - odkanalizovani m.&. Spinov a Bukova 1z
4017 | 29.04.21 |Nové Mésto na Moraveé - K Slavkovice, Radnovice, Jifikovice 1z IV-24 | VII-25 |zpracovatel AQA CLEAN odklad platby pfispévku na PD
4197 | 25.08.22 |[Nové Mésto na Moraveé - prodl. vod. Bélisko p.¢. 3914/1 1508 PD 1508 1V-24 | VII-24 |pozadano o spol. povoleni 07/23
4115 | 15.12.22 [Nové Veseli - V + K ul. Zdarska a Na Vysluni 1z IV-24 [ VIII-24]slougeni staveb RV Zdarska a V,K Na Vysluni
4022 | 29.04.21 |OISi u TiSnova - prodl.vodovodu do m.¢. Kloko&i 690 1Z 690 VI-24 | IX-24 |SP 10/21
3877 | 28.02.19 [OISi u TiSnova - odkanalizovani lokality SEVER (V4 VI-24 | X-24 |zahéjeno fizeni o spol.povoleni 08/23
42251 15.12.22 |Radostin nad Oslavou - OS 5 RD IV.etapa - V + K V4 pfiprava r. 2023, R 2024-2025
4220 | 24.11.22 |Rozné - odkanalizovani mistni ¢asti Josefov a Zlatkov 1z podklady predany na SVK emailem 6.3.2023
3450 | 25.06.15 |Rozna - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasinu 10070 | PD 10070 | VI-24 | X-24 |zména SP 11/20 prodl. SP do 07/27
4142 25.11.21 [Sviny - odkanalizovani obce 1z v roce 2023 vypracovat studii
3721 23.02.17 | TiSnovska Nova Ves - prodlouzeni vodovodu na p.c.... V4 obec upfesni zamér novostavby
3960 | 28.05.20 |Uhfinov - odkanalizovani obce 1z podklad pro obj.studie 06/20, zpracovava VH ateliér
3606 | 26.05.16 |UV Mosti&té - doplnéni oploceni u retenénich nadri 280 1z 280 objednana PD 07/16
4210 31.01.19 |Velk4 Bite$ - NVNK Sadova - Pod Babincem, 2.¢4st PD IV-24 | VII-24 |SP 12/20, 2.¢ast
4107 | 24.06.21 |Velka Bites - novostavba kanalizace KoSikov (2.etapa) PD IV-24 | VII-24 |souvisi se stavbou ID 3608, SP 04/20
4261 | 31.08.23 |Velka Bites - vodovod a spl. kanalizace ul. Na Sadkach 1z 1V-24 | VIII-24 |podklad pro obj. PD 09/23
2800 | 28.11.13 |Velka Bite$S - NVNK Pod Spravedinosti - Jihlavska 1z IV-25 | VII-25 |mésto zajisti vydani UR, Profi JI
3948 | 27.02.20 |V. Mezifici - tl. poméry ve vodovodni siti v mistni €. Mostisté 1z 1V-24 | VII-24 |podklad pro obj. PD 03/20
3949 | 27.02.20 |Velké Mezifi¢i - vodovod ul. Nekone¢na v mistni €. Mostisté 5 309 PD IV-24 | VII-24 |PD dor.na VAS 01/23
4208 | 01.11.22 |Velké Mezifici - rozSifeni V+SK v m.k. Slune¢ni-Fr.Stranecké 1Z IV-24 | VII-24 |podklad pro obj. PD 11/22

Zpracovala dne 20.9.2023 Ing. lvana Kalabova



Pro zasedani P SVK Zdérsko dne 27.9.2023

3719 23.02.17 |V. Mezifi&i - Hrbov, Svafenov, spl.kan. s napoj. na COV VM 1z IV-24 | XII-24 |SP 12/22
2743 | 29.08.13 |Velké Mezifici - NV v Mostistich, fad C1, C1-1 PD IV-24 | 1X-24 |SP - je platné, ¢ast stavby je zreal., provéfit kom.
4105 | 24.06.21 [VIkov - kanalizace a COV 1z R 2022-2023
Vodarenska soustava JZ Moravy - zvétseni kapacity VDJ Velké .
3773 | 26.10.17 |Mezifici, Tri Kize, Fajtak Il 35000 | PD | 35000 SP 05/18 platné do 05/2027
4192 | 20.05.21 |£dar nad Sazavou - odkanalizovani Melkovic a Veselicka 1Z projektant AQA CLEAN Ji

[ ]zmény schvalené P SVK dne 31.8.2023

Zpracovala dne 20.9.2023 Ing. lvana Kalabova




